

**Comune di Mandanici**

**Provincia di Messina**

# **CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** Ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario dall'ampia valle alle falde di Pizzo Ilice ai Monti Peloritani rappresentativi della tradizione contadina e di siti ad elevato pregio naturalistico

**COMMITTENTE:** Comune di Mandanici

Mandanici, 01/07/2015


Il Tecnico  
(Ing Angelo Bevacqua)

---

ID	Nome attività	Durata	Importo	5 luglio 2015				agosto	
				29/06	06/07	13/07	20/07	27/07	03/08
1	Approntamento cantiere	2 g	5'000,00						
2	Manifatti	77 g	122'951,71						
3	Abbeveratoi, canalette, tubaz ed altri elementi	30 g	38'059,74						
4	Muretti e terrazzamenti	28 g	49'424,46						
5	Smonto cantiere	3 g	4'495,09						

— Previsione  
— Esecuzione

245 000  
240 000  
235 000  
230 000  
225 000  
220 000  
215 000  
210 000  
205 000  
200 000  
195 000  
190 000  
185 000  
180 000  
175 000  
170 000  
165 000  
160 000  
155 000  
150 000  
145 000  
140 000  
135 000  
130 000  
125 000  
120 000  
115 000  
110 000  
105 000  
100 000  
95 000  
90 000  
85 000  
80 000  
75 000  
70 000  
65 000  
60 000  
55 000  
50 000  
45 000  
40 000  
35 000  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0



2015			settembre 2015			ottobre 2015			novembre 2015			dicembre 2015			gennaio 2016			febbri							
10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	18/01	25/01	01/02

